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1. Anlass und Erfordernis 
Die Altstadt von Warendorf zählt unverkennbar zu den schönsten historischen Stadtkernen 
von Nordrhein-Westfalen. Gelungen ist dies unter anderem, weil in der Vergangenheit mit 
viel Einsatz und Engagement der Erhalt gefördert und gleichzeitig die Weiterentwicklung und 
Anpassung an die Erfordernisse der Zeit gelungen ist. Zuletzt ist dies im Rahmen der 
Altstadtsanierung der 80er Jahre vollzogen worden, wo die Lösung der damals drängenden 
Probleme, wie hohe Verkehrsbelastung und schlechte Bausubstanz, zu einer Stärkung des 
historischen Stadtkerns als Ort mit guten Versorgungs-, Wohn- und Arbeitsstrukturen 
führten. 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den Strukturveränderungen im 
Einzelhandel, den gewandelten Wohnbedürfnissen sowie den aus den Klimaschutzzielen 
resultierenden Anforderungen erwachsen neue Herausforderungen an die Pflege und 
Entwicklung der Altstadt. Die Fortführung der Altstadterneuerung ist daher wichtiger 
Bestandteil der langfristigen Entwicklungsstrategie der Stadt Warendorf. 

Integrierte Entwicklungskonzepte stellen die nach dem Baugesetzbuch und der 
Förderrichtlinien Stadterneuerung Nordrhein-Westfalen 2008 geforderte Grundlage zur 
Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahme unter Einsatz von 
Städtebauförderungsmitteln dar. 

Ein wesentlicher Bestandteil eines Integrierten Entwicklungskonzeptes ist dabei ein 
Planungs- und Umsetzungskonzept inklusive einer Zeitplanung, das zielorientierte 
Lösungsansätze zur Erneuerung des jeweiligen Gebietes beschreibt. 

Aufbauend auf den Analyseergebnissen werden im Rahmen eines Entwicklungsleitbildes, 
Ziele für die Entwicklung der Altstadt sowie Altstadtteilräume entwickelt. Übergeordnet 
werden folgende 11 Ziele aufgestellt, welche die Grundlage für die weitere 
Ausdifferenzierung in Projekten und Maßnahmen bilden: 

• Die Altstadt als lebendigen und vielfältigen Mittelpunkt Warendorfs erhalten und mit 
hohem qualitativen Anspruch weiterentwickeln. 

• Die Altstadt als zukunftsfähiges Versorgungs- und Handelszentrum sowie attraktiven 
Treffpunkt für Menschen aus Nah und Fern weiterentwickeln. 

• Die Altstadt als attraktiven Wohnstandort sichern und stärken. 
• Den kompakten Stadtgrundriss mit seinen Straßenzügen und Plätzen und dem 

Stadtbild mit seiner historischen Bausubstanz schützen und erhalten. 
• Den öffentlichen Raum pflegen und aufwerten sowie die Qualität des Straßenbildes 

und des Aufenthalts erhöhen. 
• Die Promenade und das Ems-Ufer weiterentwickeln, die Stadtsilhouette erlebbar 

machen und Verknüpfungen zum Landgestüt, Brinkhausgelände und Emsseepark 
stärken. 

• Verbesserung der Stadteingänge unter besonderer Berücksichtigung der Anbindung 
des Lohwalls/Linnenwiese sowie des Bahnhofs als Empfangszone. 

• Einsatz regenerativer Energien und innovativer Strategien zur Sanierung der 
historischen Bausubstanz unter Wahrung der denkmalpflegerischen Belange. 
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• Aufbau eines altstadtbezogenen, themenübergreifenden Quartiersmanagements 
unter Einbindung aller lokalen Akteure zur Stärkung einer zukunftsfähigen 
Altstadtentwicklung 

• Initiierung und beratende Begleitung einer grundstücksübergreifenden 
eigentümergetragenen baugestalterisch und nutzungsstrukturellen Aufwertung von 
Immobilien und des städtebaulichen Umfeldes. 

• Fortführung einer altstadtgerechten Verkehrsentwicklung unter Stärkung des 
Umweltverbundes. 

 

Aus den Entwicklungszielen wurde eine Reihe von Einzelmaßnahmen zur Erneuerung der 
Altstadt abgeleitet, welche im Sinne einer zielgerichteten und zügigen Durchführung der 
Maßnahmen in einer Zeitplanung und Kostenübersicht dargestellt sind. 

In seiner Sitzung vom 13.07.2013 hat der Rat der Stadt Warendorf das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf beschlossen. Darauf aufbauend wurden Mittel 
der Städtebauförderung beantragt. Die erste Bewilligung aus der Städtebauförderung 
erfolgte Ende 2014.  

Entwicklungskonzepte sind prozessorientiert und auf eine kontinuierliche Fortentwicklung 
angelegt. So kann auf neue Entwicklungen flexibel reagiert werden. Auch das bestehende 
ISEK unterliegt dem Prozess einer kontinuierlichen Fortentwicklung. 

Seit Beginn des aktiven Stadterneuerungsprozesses haben verschiedene Entwicklungen zu 
der Notwendigkeit geführt, das integrierte Stadtentwicklungskonzept zu ergänzen. Die 
Umsetzung verschiedener Vorhaben musste sowohl im Hinblick auf die Zeit- als auch die 
Prioritätenplanung neu geordnet werden. Der Beginn des Stadterneuerungsprozesses und 
das aufwendige vorbereitende Planungsverfahren für die erste investive Maßnahme 
‚Marktplatz‘ haben aufgezeigt, dass für den Stadterneuerungsprozess insgesamt sowie für 
die einzelnen Maßnahmen die ursprüngliche Zeitplanung sehr ambitioniert gesteckt war. 

In Rücksprache mit der Bezirksregierung Münster wurden darüber hinaus weitere 
Handlungsbereiche und potentielle Maßnahmen erörtert, die das vorliegende 
Stadtentwicklungskonzept weiter konkretisieren, um dabei die Handlungsschwerpunkte der 
Städtebauförderung einerseits noch stärker zu berücksichtigen und gleichzeitig aktuelle 
Erkenntnisse der Altstadtentwicklung sowie aktuelle Problemfelder wie den ruhenden 
Verkehr in den Blick zu nehmen.  

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen hat zudem mit dem Aufstellungserlass zum Stadterneuerungsprogramm 2014 
erstmals explizit auf die Fördermöglichkeiten für den kommunalen Gebäudebestand im 
Hinblick auf energetische Sanierung und Maßnahmen zur Barrierefreiheit hingewiesen. Auf 
dieser Fördermöglichkeit basierend ist das ISEK Altstadt Warendorf um ein entsprechendes 
Maßnahmenpaket 

- Modernisierung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur 

ergänzt worden (s.u., Kapitel 2.1, Seite 9). 

Für diesen Bereich wurden drei Maßnahmen unter dem Aspekt der Schaffung von 
Barrierefreiheit identifiziert, für die in den nächsten Jahren entsprechende Förderanträge zu 
stellen sind.  
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Durch die Ergänzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes soll für alle beteiligten 
Akteure ein Rahmen geschaffen werden, der eine nachhaltige Interessenabstimmung und 
Planungssicherheit bietet. 
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2. Notwendigkeit der Ergänzung und Erweiterung 
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die vorgenommen Ergänzungen und 
Veränderungen sowie deren Notwendigkeit. Weitere Ausführungen können den 
Projektblättern in Kapitel 3.2 entnommen werden. 

Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen sind entsprechend ergänzend bzw. aufbauend 
zum bestehenden Integrierten Entwicklungskonzept zu verstehen, dessen Leitbilder und 
Zielsetzungen weiterhin gelten. 

 

2.1. Neue Maßnahmen und Projekte 
Gestaltung Emsstraße 

Die Emsstraße ist die zentrale und auch historische Verbindung der Altstadt zwischen dem 
Marktplatz und dem nördlichen Altstadtzugang. Im südlichen Teilbereich angrenzend an den 
Marktplatz ist sie als Fortführung der Fußgängerzone geprägt als Einzelhandels- und 
Geschäftsstandort mit vielfältigen auch gastronomischen Nutzungen. Die Fußgängerzone 
endet im Einmündungsbereich der Kirchstraße. Von der Kreuzung Kirchstraße bis zum 
Kreuzungsbereich Mühlenstraße / Eingangsbereich Emstor ist die Emsstraße als 
Verkehrsberuhigter Bereich gem. Abschnitt 4 Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO ausgebildet.  

Die Emsstraße weist Defizite in Funktion und Gestaltung auf. Die Oberflächenbeläge – im 
Bereich Fußgängerzone Porphyr-Kleinpflaster in Bogenverband; im weiteren Verlauf 
Porphyr-Großpflaster in Bogenverband – sind teilweise in einem schlechten Zustand.  

Die Emsstraße dient der Erschließung des Marktplatzes aus nördlicher Richtung. Die hier 
durchfahrenden Lieferverkehre sind für das vorhandene Pflastermaterial im Bereich der 
Fußgängerzone stark belastend. Porphyr-Kleinpflaster ist aus heutiger Sicht für die 
vorhandenen Nutzungen kein ausreichend geeignetes Material. Eine Rücknahme der 
Verkehre ist aus funktionaler Sicht nicht denkbar. Schäden durch Fehlsteine, gebrochene 
Steine und unregelmäßige Fugen unterliegen zudem einem hohen Unterhaltungsaufwand, 
welcher jedoch keine nachhaltigen Verbesserungen ermöglicht. Zuletzt wurden die Flächen 
im Herbst 2014 im Zuge der allg. Verkehrssicherungspflicht neu eingeschlämmt. Erste 
Bereiche waren bereits nach kurzer Zeit erneut ausgewaschen. 

 

Abbildung 1: Foto Emsstraße mit Blick Richtung Marktplatz 

7 



Stadt Warendorf  November 2016 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf 2013 - Ergänzung 

 

Abbildung 2: Foto Emsstraße mit Blick Richtung Norden, Großpflaster 

Im weiteren Verlauf der Emsstraße in Richtung Norden wurde Porpyhr als Großpflaster in 
Bögen verlegt, die Randbereiche in Kleinpflaster ausgebildet. Auch diese Großpflasterfläche 
weist heute in Teilen Schäden auf. Zudem sind durch den Bogenverband sehr breite Fugen 
vorhanden, sodass sich dort Reifen von Fahrrädern und Rollatoren verfangen können. Die 
Pflasterfläche in der Mitte der verkehrsberuhigten Emsstraße ist insgesamt nicht barrierefrei. 
Die im Kleinpflasterformat ausgeführten Randbereiche hingegen können sofern die Steine 
und deren Verfugung intakt sind als barrierearm angesehen werden. Da die anliegenden 
Geschäftsnutzungen vor allem gastronomisch geprägt sind, werden jedoch die Bereiche vor 
den Lokalen durch Außengastronomie genutzt. Dadurch werden die Fußgänger und 
Radfahrer gezwungen, den nicht barrierefreien Mittelbereich der verkehrsberuhigten 
Emsstraße zu nutzen.  

Auf Grund der o.g. Nutzungsansprüche im öffentlichen Raum kann die Emsstraße insgesamt 
nicht als ausreichend barrierefrei angesehen werden. Eine Verlagerung oder Einschränkung 
der Außengastronomie würde den Standort Emsstraße negativ beeinflussen. Als funktionale 
Hauptverbindungsache der Altstadt nach Norden ist die Verbindung zu stärken und im Sinne 
des nördlichen Eingangs in die Altstadt zu profilieren. Die Maßnahme Erneuerung der 
Emstraße bildet somit die funktionale und gestalterische Verbindung zwischen der 
Maßnahme „A01 Platzgestaltung Marktplatz/Marktsträßchen/Im Ort“ und der weiterhin 
vorgesehenen Maßnahme „A 14 Gestaltung Altstadtzugang Zwischen den Emsbrücken und 
Emstor“. 

 

Erneuerung und Ergänzung von Spielplatzflächen  

Die Versorgung des Stadterneuerungsgebietes Altstadt Warendorf mit Spiel- und 
Bewegungsflächen für die hier lebenden Kinder und Jugendlichen ist in qualitativer und 
quantitativer Sicht unzureichend. Für einen attraktiven Wohnstandort sind solche Flächen 
elementare Versorgungseinrichtungen. Die bestehende Spielplatzfläche am Zuckertimpen 
und ist stark erneuerungsbedürftig. Auf dem Spielplatz im Bereich Friedrichstraße/ 
Münsterwall hinter der Stadtbücherei wurden im Rahmen einer notwendigen 
Unterhaltungsmaßnahme defekte Spielgeräte ausgetauscht, eine Gesamtgestalterische 
Aufwertung inkl. des Umfeldes steht noch aus. Als weiterer potentiell zusätzlicher Standort 
kann nach heutigem Stand lediglich eine Fläche im Nordwesten der Altstadt am Münsterwall 
diskutiert werden. Diese Fläche ist heute nicht als Spielplatzfläche genutzt. 
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Zur Verbesserung der Spielflächenversorgung sollen daher insbesondere die vorhandenen 
Spielplatzflächen umgestaltet und aufgewertet werden. Die Entwicklung von zusätzlichen 
Spielplatzflächen ist mit Blick auf die flächendeckende Versorgung anzustreben, gleichwohl 
aber mit Blick auf die eingeschränkte Flächenverfügbarkeit hin zu überprüfen. Auch für 
Erwachsene besteht ein Bedarf an Fitness-, Bewegungs- und wohnungsnahen 
Erholungsangeboten, welcher in geeigneter Form umgesetzt werden soll. Hier bietet sich die 
Erarbeitung generationsübergreifender Lösungen an, die sich ggfs. als Spielpunkte verteilt 
über die gesamte Altstadt darstellen können.  

 

Handlungskonzept ruhender Verkehr 

Im Bereich der historischen Altstadt wird subjektiv ein hoher Parkraumdruck 
wahrgenommen. Untersuchungen im Rahmen der Erstellung des ISEK kamen zu dem 
Ergebnis, dass in erster Linie im östlichen Bereich der Altstadt ein hoher Parkraumdruck 
vorhanden ist. Seit den letzten Untersuchungen im Jahr 2012 haben sich jedoch zusätzlich 
Veränderungen in den Rahmenbedingungen ergeben.  

Für einige Bestandshäuser in der Altstadt war auf Grund ihres Alters und der seither 
ausgeübten Nutzung kein Stellplatznachweis erforderlich. Der ruhende Verkehr des 
Wohnstandortes Altstadt findet entsprechend naturgemäß im öffentlichen Raum seinen 
Platz. Der Trend zu mehreren Autos je Haushalt verstärkt dabei die Konflikte der 
unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den öffentlichen Raum. Durch Umnutzungen 
entsteht - teilweise erstmals – ein nunmehr im Genehemigungsverfahren nachzuweisender 
Stellplatzbedarf Diese Stellplätze sind entweder auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen 
oder abzulösen. Auf Grund des Mangels an Flächen können Stellplätze auf privaten Grund 
häufig nur schwer nachgewiesen werden, ohne substantiell in erhaltenswerte Bausubstanz 
einzugreifen. Auch der öffentlichen Hand fällt es aufgrund fehelnder Flächen zunehmend 
schwer, neue Stellplätze in öffentlichen Bereichen anzulegen.  

Erschwerend kommt hinzu, dass verbunden mit dem verfolgten städtebaulichen Ziel, der 
Schließung von vorhandenen Baulücken heute für Stellplätze genutzte Brachflächen 
verschwinden und somit weiterer erhöhter Parkraumdruck im öffentlichen Raum entsteht. 
Folglich steht für eine steigende Nachfrage an Parkraum immer weniger Fläche zur 
Verfügung. 

Zur Stärkung der Altstadt als Einzelhandels- und Wohnstandort ist für eine ausreichende 
Versorgung mit Flächen für den ruhenden Verkehr auf öffentlichen und privaten Flächen zu 
sorgen. In dieser Betrachtung sind zudem die angrenzenden fußläufig erreichbaren Bereiche 
am Rand Altstadt konzeptionell mit in den Fokus zu nehmen. 

Die Errichtung und Unterhaltung von PKW-Abstellanlagen selbst ist aus Mitteln der 
Städtebauförderung nicht förderfähig. Gleichwohl ist ein planerisches Konzept im Rahmen 
des Stadterneuerungsprozesses erforderlich, um ggf. vorausschauend steuernd den 
zukünftigen Bedarfen an Parkraumflächen gerecht zu werden und zugleich den 
Einzelhandels- und Wohnstandort nachhaltig zu stärken. Die Erstellung eines solchen 
Handlungskonzeptes kann im Rahmen der Städtebauförderung gefördert werden. 
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Modernisierung des kommunalen Gebäudebestandes 

Die Modernisierung des Gebäudebestandes im kommunalen Kernhaushalt ist wichtiger 
Bestandteil und Ziel der Städtebauförderung und wurde explizit mit dem Aufstellungserlass 
zum Städtebauförderungsprogramm 2014 beworben. Eine Betrachtung des kommunalen 
Gebäudebestandes innerhalb der Altstadt hat insbesondere mit Blick auf die gewünschte 
und erforderliche Barrierefreiheit zu Investitionserfordernissen an folgenden Gebäuden 
geführt: 

Das historische Rathaus befindet sich unmittelbar am Warendorfer Marktplatz und damit in 
zentraler Altstadtlage. Das im Obergeschoss eingerichtete Trauzimmer wird regelmäßig für 
standesamtliche Trauungen genutzt. Das historische Rathaus verfügt für den 
Erdgeschossbereich über einen barrierefreien Zugang auf der Rückseite des Gebäudes. Das 
Obergeschoss und damit verbunden auch das Trauzimmer sind bisher nicht barrierefrei zu 
erreichen. Das Rathaus ist ein eingetragenes Denkmal, wodurch der Handlungsspielraum zu 
entsprechenden Umbauten eingeschränkt wird. Mit der vorgesehenen Maßnahme zur 
Herstellung des barrierefreien Zugangs soll eine denkmalverträgliche Lösung zur 
barrierefreien Erreichbarkeit des OG gefunden werden. 

Das Gebäude der Hauptverwaltung an der Langen Kesselstraße besteht aus zwei 
Gebäudeteilen – Altbau und sog. Neubau. Während der Neubaubereich bereits mit einer 
Aufzugsanlage ausgerüstet und damit barrierefrei zugänglich ist, verfügt der 
denkmalgeschützte Altbaubereich lediglich im Erdgeschossbereich über einen 
niveaugleichen und damit barrierefreien Zugang. Die unterschiedlichen Raumhöhen von Alt- 
und Neubau führen zu unterschiedlichen Höhenlagen der Geschosse, welche nur durch 
Treppenanlagen bisher überwunden werden können. Mit der vorgesehenen Maßnahme soll 
eine denkmalverträgliche Lösung zur Herstellung der barrierefreien Erreichbarkeit der oberen 
Geschosse gefunden werden. 

Das Gebäude Münsterwall 12 liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden 
Gebäude der Hauptverwaltung Lange Kesselstraße. Der Raumbedarf der Verwaltung ist in 
den letzten Jahren angestiegen. Da die vorhandenen Raumkapazitäten nicht mehr 
ausreichen um den Bedarf zu decken, mussten Möglichkeiten der Erweiterung gefunden 
werden. Die unmittelbare Nähe zu dem vorhandenen Verwaltungsgebäude Lange 
Kesselstraße ermöglicht eine Ausweitung der notwendigen Raumkapazitäten der Verwaltung 
ohne dabei zwischen den Verwaltungseinheiten große Wege entstehen zu lassen. Durch die 
Nutzung des Gebäudes als Verwaltungsgebäude wird zudem die Altstadt auch als 
Verwaltungsstandort fortentwickelt und damit der Zielsetzung der integrierten 
Stadtentwicklung Rechnung getragen. Als Gebäude der öffentlichen Verwaltung ist auch hier 
der Anspruch an einen barrierefreien Zugang zu stellen und das Gebäude entsprechend mit 
einem barrierefreien Zugang auszustatten. 

 

Modernisierung und Instandsetzung von privaten Gebäuden 

Die Stadt Warendorf hat im Rahmen der ersten Förderantragsstellung bereits erfolgreich ein 
Programm zur Aufwertung von Fassaden- und Hofflächen in die Umsetzung gebracht. Die 
gestalterische Aufwertung der Gebäude und des Wohnumfeldes trägt deutlich zur 
Attraktivierung und damit der dauerhaften Belebung der Altstadt bei. 
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Darüber hinaus liegt in einigen Bereichen und Gebäuden der Altstadt ein immenser 
Sanierungsstau vor. Dieser Investitionsstau führt zur Beeinträchtigung der gestalterischen 
und städtebaulichen Qualität, aber in Teilen auch zu einer Einschränkung der Nutzbarkeit 
und damit Vermarktbarkeit von Immobilien, wodurch das Entstehen von dauerhaften 
Leerständen begünstigt wird. Die Modernisierung und Instandsetzung von privaten 
Gebäuden ist entsprechend Zielsetzung der integrierten Stadtentwicklung für die 
Warendorfer Altstadt. 

Über ein kommunales Förderprogramm zur Modernisierung und Instandsetzung des privaten 
Gebäudebestandes gem. Ziffer 11.1 der Förderrichtlinie Stadterneuerung sollen Anreize für 
private Investitionen in der Altstadt gegeben werden. Durch diese Investitionen soll der 
Zielsetzung die Altstadt als attraktiven und zukunftsfähigen Wohnstandort zu stärken ebenso 
Rechnung getragen werden, wie den bestehenden Sanierungsstau zu beheben. Auf 
Grundlage einer noch zu erarbeitenden Richtlinie sollen Eigentümer in die Lage versetzt 
werden einen Zuschuss zu ihren geplanten Investitionen zu erhalten. Im Sinne der Ziele der 
Altstadtentwicklung sind die einzelnen Fördermöglichkeiten hinsichtlich energetischer 
Maßnahmen, der technischen Gebäudeausstattung, der Anpassung von Grundrissen an 
heutigen Wohnbedarfen und die Erarbeitung von Umnutzungskonzepten für Einzelgebäude 
mit erheblichen Vermietungshemmnissen zu diskutieren und sorgfältig abzugrenzen. 

 

Einrichtung eines City-Verfügungsfonds für den Einzelhandelsstandort Warendorfer 
Altstadt 

Um die Warendorfer Altstadt als Einzelhandelsstandort zu stärken, soll für das 
Geschäftszentrum ein Verfügungsfonds eingerichtet werden, welcher jeweils zu 50 % aus 
Mitteln der Städtebauförderung und aus privaten Mitteln von Akteuren vor Ort gespeist wird. 
Er fördert gezielt unrentierliche Maßnahmen zur Stärkung und Aufwertung des 
Geschäftszentrums. 

Die Mittel des Verfügungsfonds können etwa für bauliche Maßnahmen im öffentlichen Raum, 
Investitionen in die Möblierung, für Kunstobjekte oder die Umsetzung von Lichtkonzepten, für 
Analysen und Konzepte, eine Imagekampagne, die Durchführung von Wettbewerben oder 
Service-Offensiven und Marketingkonzepten sowie Zwischennutzungen von Leerständen 
eingesetzt werden.  

Darüber hinaus sollen so Aktivitäten von lokalen Akteuren gebündelt und unterstützt werden, 
um den Standort nachhaltig zu profilieren.  

Voraussetzung für alle Maßnahmen ist, dass diese auch im öffentlichen Interesse liegen und 
die Maßnahmen mindestens zur Hälfte privat finanziert werden. Die Verwendung des Anteils 
der Städtebaufördermittel ist dabei auf investive oder investitionsvorbereitende Maßnahmen 
beschränkt. 

Über die Verwendung der Mittel könnte der bestehende Altstadtbeirat entscheiden, welcher 
sich aus Vertretern der politischen Fraktionen, der lokalen Altstadt-Akteure sowie der 
Stadtverwaltung zusammensetzt. Eine entsprechende kommunale Richtlinie ist noch zu 
erarbeiten.  

Die Einrichtung eines solchen Verfügungsfonds wurde bereits im ISEK 2013 angedeutet, war 
jedoch noch nicht als konkrete Einzelmaßnahme ausformuliert.  
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Einrichtung eines Altstadtverfügungsfonds 

Im Rahmen der Stadterneuerung sollen zunehmend private Eigentümer und Bürgerinnen 
und Bürger für den Erneuerungsprozess gewonnen werden. 

Für Maßnahmen zur Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner in der Altstadt wie die 
Durchführung von Workshops, Mitmachaktionen, Wettbewerben zu Themenstellungen in der 
Altstadt oder von Imagekampagnen wird ein Verfügungsfonds eingerichtet. 

Mit der Einrichtung eines Altstadtverfügungsfonds werden folgende Ziele verfolgt: 

• Aktivierung und Beförderung ehrenamtliches Engagement der Anwohner  
• Umsetzung kleinteiliger, bürgerschaftlicher Projekte unbürokratisch und zielgerichtet  
• Aufbau und Stärkung selbstverwalteter Strukturen. 
 
Projekte mit folgender Ausrichtung sollen gefördert werden: 

- Stärkung der Nachbarschaft, 
- Förderung der Integration, 
- Verbesserung des Images und der Identifikation, 
- Aufwertung des Wohnumfelds 
- Förderung der Altstadtkultur. 

 

Über die Verwendung der Mittel entscheidet ein noch zu bildendes Gremium, das Anwohner 
gezielt in den Auswahlprozess einbezieht. Die kommunale Richtlinie ist noch zu erarbeiten. 
Der Altstadtfonds nach Ziffer 17 der Förderrichtlinie 2008 wird bis zu 100% aus 
Städtebaufördermittel gespeist. 

Die Einrichtung eines solchen Verfügungsfonds wurde ebenfalls bereits im ISEK 2013 
diskutiert, jedoch noch nicht als konkrete Einzelmaßnahme ausformuliert. 

 

Nachnutzungsperspektiven für das Gelände der Industriebrache Brinkhaus 

Die ca. 4ha umfassende Brachfläche der ehemaligen Textilfabrik Brinkhaus liegt nördlich 
angrenzend an die Altstadt auf der sog. Emsinsel. Abgesehen von temporären 
Zwischennutzungen im vorderen westlichen Bereich der Anlage stehen die Gebäude nahezu 
vollständig leer und können derzeit keiner Nutzung zugeführt werden. Im Sinne des § 136ff. 
BauGB ist hier von einem erheblichen Funktionsverlust und städtebaulichen Mangel 
auszugehen. 

Die Entwicklung von Perspektiven zur Nachnutzung und Maßnahmen zur Sicherung und 
Revitalisierung der Flächen sind auf Grund der vorhandenen eigentumsrechtlichen und 
baulichen Situation sowohl mit einem hohen Planungs- wie auch Kostenaufwand verbunden.  

Das Gelände war auf Grund seiner Nähe zur Altstadt bereits im Untersuchungsraum des 
ISEK Altstadt Warendorf 2013 betrachtet worden und die Notwendigkeit der Entwicklung von 
Nachnutzungsperspektiven erkannt worden. Durch die Lage am nördlichen Eingangstor der 
Altstadt und damit auch zentraler Innenstadtlage an der Ems kommt der Industriebrache eine 
besondere Bedeutung und besonderes Potential im Sinne der Weiterentwicklung der Altstadt 

12 



Stadt Warendorf  November 2016 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf 2013 - Ergänzung 

aber auch der allg. Stadtentwicklung von Warendorf zu. Dennoch wurde die Fläche bei 
Klarstellung des Geltungsbereiches des ISEK im Zusammenhang mit der Festlegung des 
Stadterneuerungsgebietes in den Grenzen des Sanierungsgebietes Altstadt Warendorf nicht 
berücksichtigt. Entsprechend wurde im weiteren Verlauf der Förderantragsstellung bisher 
davon ausgegangen, dass der Bereich der Industriebrache nicht Bestandteil des 
Stadterneuerungsgebietes und damit der Stadterneuerungsmaßnahme ist. 

Mit der Aufnahme dieser neuen Maßnahme in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
Altstadt Warendorf wird der Veränderungswille der Stadt Warendorf im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung der Industriebrache zum Ausdruck gebracht.  

Zum anderen wird der räumliche und funktionale Zusammenhang mit der Altstadt 
verdeutlicht. Auf dieser Grundlage lassen sich inhaltliche Diskussionen im Sinne einer 
integrierten Stadtentwicklung auch fördertechnisch mit der Erneuerung der Altstadt 
verknüpfen.  

Ziel der Maßnahme ist daher die Erstellung eines nachhaltigen und tragfähigen 
städtebaulichen Konzeptes zur Revitalisierung und somit Nachnutzung dieses Bereiches 
insbesondere mit Blick auf eine zeitnahe Umsetzung.  

 

Öffentlichkeitsarbeit und Baustellenmarketing 

Die Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahmen muss in Zukunft stärker kommuniziert 
werden. Dafür ist eine Ausdehnung der Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Die einzelnen 
Baumaßnahmen selbst sollen mit einem Baustellenmarketing begleitet werden, 
insbesondere um den Informationsfluss sicherzustellen. 

Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen zur Flankierung einer 
Stadterneuerungsmaßnahme sind nicht immer einer konkreten Einzelmaßnahme 
zuzuordnen. Daher bietet es sich an, ein entsprechendes Budget für Aktivitäten in diesem 
Bereich einzurichten.  

 

2.2. Zeitplanung und Umsetzung 
Die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Historische Altstadt Warendorf 
2013 wurde für den Zeitraum 2014 – 2023 vorgesehen. Zur besseren Überschaubarkeit und 
Steuerung des Erneuerungsprozesses wurde dieser in drei Umsetzungsabschnitte 
(kurzfristig, mittelfristig, langfristig) unterteilt. Jeder dieser drei Abschnitte bildete zugleich die 
Abgrenzung von drei einzelnen aufeinander aufbauenden „Gesamtmaßnahmen“ im Rahmen 
der Umsetzung des ISEK. Die Gesamtmaßnahme bildet neben der Festlegung eines 
Stadterneuerungsgebietes die Grundlage für die Beantragung aus Mitteln der 
Städtebauförderung. 

Mit einem ersten Förderantrag wurde eine erste Gesamtmaßnahme aus den kurzfristigen 
Projekten des ISEK konzeptioniert und daraus erste Einzelmaßnahmen zur Förderung 
beantragt. Auch nicht-förderfähige Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
sind in diesem Rahmen stets darzulegen, um zu dokumentieren, welche Anstrengungen 
unternommen werden, den Stadterneuerungsprozess zu unterstützen und Mittel zu bündeln. 
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Die Erfahrungen aus dem Beginn des Umsetzungsprozesses bilden Grund für die Annahme, 
dass der geplante Zeitrahmen für die Umsetzung der einzelnen Teilmaßnahmen erweitert 
werden muss. Für die Umsetzung des gesamten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 
wird daher nun der Zeitraum bis 2026 vorgesehen. 

Die bisherigen sowie die neuen Maßnahmen sind mit Blick auf den gesamten 
Umsetzungszeitraum zur Erreichung der Ziele der integrierten Stadtentwicklung in Warendorf 
einzeln zu priorisieren und in ihrem Zusammenspiel erneut in einem Umsetzungskonzept 
inkl. Zeitplanung und Kostenplanung darzustellen. Diese Zeit- und Kostenplanung bildet 
somit eine Grundlage zur Beantragung weiterer Fördermittel zur Umsetzung von 
Einzelmaßnahmen in den kommenden Jahren. 

Der geplante Umsetzungszeitraum für Projekte wie das Fassaden- und Hofprogramm, das 
Quartiersmanagement sowie die Verfügungsfonds, welche prozessbegleitend sind, wird 
entsprechend der absehbaren Umsetzungsdauer angepasst. 

Die Maßnahme Münsterstraße A02 wird in 2 Teilbereiche a (Fußgängerzone) und b (zw. 
Fußgängerzone und Münsterplatz) aufgeteilt um den Planungs- und Umsetzungsprozess 
dieser unterschiedlichen Funktionseinheiten zu beschleunigen.  
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2.3. Abgrenzung des Geltungsbereiches ISEK Altstadt 
Warendorf 

Nach der Beschlusslage aus dem Jahr 2013 entsprechen das Sanierungsgebiet „Historische 
Altstadt“, sowie das zur Förderung angemeldete Stadterneuerungsgebiet sowie der definierte 
Geltungsbereich des integrierten Stadtentwicklungskonzepts den gleichen räumlichen 
Grenzen. 

 

Abbildung 3: Räumlicher Geltungsbereich des Sanierungsgebietes Historischer Stadtkern Warendorf 

Damit sind die Bereiche der ehemaligen Textilfabrik Brinkhaus nicht vom 
Stadterneuerungsgebiet und zugleich auch nicht vom räumlichen Geltungsbereich des 
zugrundeliegenden Entwicklungskonzeptes erfasst. 

Das bestehende Sanierungsgebiet lässt sich nicht ohne großen Aufwand um die erweiterten 
Bereiche des Stadtentwicklungskonzeptes, in erster Linie der Industriebrache Brinkhaus, 
erweitern, da die Revitalisierung der Brachfläche nur bedingt mit den Zielen des 
Sanierungsgebietes der historischen Altstadt übereinstimmt. 

Das ursprünglich zu Grunde liegende Untersuchungsgebiet des ISEK umfasste jedoch einen 
etwas weiter gefassten Bereich und damit sowohl die brachliegende Industriefläche als auch 
Teilbereiche der östlichen Promenade, welche außerhalb des Sanierungsgebietes liegen.  

Gemäß den fördertechnischen Voraussetzungen muss eine Einzelmaßnahme Bestandteil 
eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes sein und zugleich im Geltungsbereich eines 
Stadterneuerungsgebietes liegen um für diese Einzelmaßnahme Fördermittel aus der 
Städtebauförderung beantragen zu können. 

Der Geltungsbereich des ISEK wird mit dieser vorliegenden Ergänzung und Erweiterung auf 
den Bereich des ursprünglichen Untersuchungsraumes ausgedehnt und festgelegt. Damit 
wird eine der grundsätzlichen Voraussetzungen zur Beantragung von Mitteln der 
Städtebauförderung für die Umsetzung von Maßnahmen geschaffen.  
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Abbildung 4: Neuer Räumlicher Geltungsbereich des ISEK 

Die Abgrenzung des Stadterneuerungsgebietes historische Altstadt Warendorf, welches 
Grundlage für die aktuelle Förderantragsstellung ist, bleibt zunächst in den Grenzen des 
bestehenden Sanierungsgebietes unverändert.  
Zum Zwecke der Beantragung von Fördergeldern für die Umsetzung von Maßnahmen im 
Bereich der Industriebrache ist daher zu gegebener Zeit separat über die Festlegung eines 
entsprechenden Stadterneuerungsgebietes mit der jeweiligen Zielsetzung zu entscheiden. 
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3. Maßnahmenübersicht 
 

3.1. Aktualisierte Projektliste 
A Öffentlicher Raum/ Verkehr   

A 01 Platzgestaltung Markt / Marktsträßchen / Im Ort  

A 02a Straßengestaltung Fußgängerzone Münsterstraße   

A 02b Straßengestaltung Münsterstraße zwischen Fußgängerzone und Münsterplatz 

A 03 Straßengestaltung Ostwall 

A 04 Straßengestaltung Hohe Straße  

A 05 Straßengestaltung Marienkirchplatz 

A 06 Platzgestaltung Marienkirchplatz 

A 07 Straßengestaltung Fußgängerzone Freckenhorster Straße 

A 08 Straßengestaltung Krickmarkt 

A 09 Straßengestaltung Steinweg 

A 10 Straßengestaltung Bülstraße 

A 11 Straßengestaltung Klosterstraße 

A 12 Vorplatz Brinkhaus, Promenade nördliches Emsufer, Brücke Quabbe 

A 13 Platzgestaltung Wilhelmsplatz 

A 14 Gestaltung Altstadtzugang Zwischen den Emsbrücken und Emstor 

A 15 Gestaltung Altstadtzugang Freckenhorster Tor 

A 16 Gestaltung Altstadtzugang Osttor 

A 17 Aufwertung Parkplatz Lohwall 

A 18 Aufwertung Parkplatz Bülstraße 

A 19 Aufwertung Parkplatz Molkenstraße 

A 20 Gestaltung Emspromenade 

A 21 Gestaltung Am Stadtgraben 

A 22 Gestaltung Wallpromenade 

A 23 Gestaltung Pater-Markotter-Promenade 

A 24 Umgestaltung Emsufer Nordwest (Mühlenkolk / Teufelsbrücke) 

A 25 Umgestaltung Uferzone oberer Lohwall 

A 26 Umgestaltung Freiflache oberer Lohwall 
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A 27 Aufwertung und Vereinheitlichung von Begrünung, Stadtmobiliar, Beleuchtung und 
Beschilderung 

A 28 Erneuerung von Spielplatzflächen 

A 29 Straßengestaltung Emsstraße 

 

B Gebäudebestand/ Privatflächen 

B 01 Forderung der gestalterischen Aufwertung von Fassaden- und Hofflachen 

B 02 Umbaukonzepte für erhaltenswerte Gebäude 

B 04 Modernisierung und Instandsetzung denkmalgeschützter oder / und stadtbildprägender 
Gebäude 

B 06 Modernisierung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur 

 

C Städtebauliche Planungen/ Konzepte 

C 01 Quartiersmanagement  

C 02 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock Oststraße / Brünebrede 

C 03 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock Brünebrede / Ostwall 

C 04 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock Königstraße / Freckenhorster 
Straße 

C 05 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublöcke am Markt 

C 06 Nachnutzung / Revitalisierung Industriebrache Brinkhaus 

C 08 Gestaltleitlinien 

C 09 Planung Lichtkonzept 

C 10 Handlungskonzept Ruhender Verkehr Altstadt 

 

D Maßnahmen zur Aktivierung der Bürgerschaft, der Geschäftstreibenden und 
Begleitung der Stadterneuerungsmaßnahme 

D 01 City Verfügungsfonds 

D 02 Altstadtverfügungsfonds 

D 03 Öffentlichkeitsarbeit und Baustellenmarketing 
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3.2. Projektdatenblätter 

 

 

  

A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 01 Platzgestaltung Markt/ Marktsträßchen / Im Ort 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Marktplatz mit Rathaus ist historischer Kern (Mittelpunkt) der 

Altstadt; umgeben von hochwertiger Baukulisse 
 Übernimmt zahlreiche Funktionen wie Weihnachtsmarkt 

(Weihnachtswäldchen), Pferdenacht; umfangreiche 
Außengastronomie 
 Materialität heute: Natursteinkleinpflaster in den Randbereichen, 

Großpflaster und Betonpflaster im zentralen Bereich (Markt), 
Natursteinkleinpflaster (Marktsträßchen/Im Ort) 
 Brunnen 

Ziele der Maßnahme  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität (höchste. 
Qualitätsstufe)  
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität (Pflasterung 

mit „barrierefreien“ Natursteinen in Teilbereichen) 
Merkmale / Umsetzung  Barrierefreie Neugestaltung des Platzes (Bodenbelag, Mobiliar, 

Begrünung, Beschilderung, Beleuchtung etc.),  
 Besondere Beleuchtung in der dunklen Tages- und Jahreszeit 

Umsetzungszeitraum 2013 - 2017 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten  

1.164.000 (Stand Dez. 2013) 
1.164.000 
0  
 
1.164.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 02a Straßengestaltung Fußgängerzone Münsterstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Umgestaltung aufgrund funktionaler und gestalterischer Mängel  

 Stadtmobiliar nicht aufeinander abgestimmt 
 Fußgängerzone für den Radverkehr bisher freigegeben 
 Materialien heute: Mix aus Betonpflaster und Natursteinpflaster 

(1983 umgestaltet) 
Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 

 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
Merkmale / Umsetzung  Komplette Umgestaltung der Fußgängerzone (Bodenbelag, 

Mobiliar, Beleuchtung etc.) mit vorgeschalteter 
Kanalbaumaßnahme 

Umsetzungszeitraum 2017 - 2020 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten  

720.000 
527.000 
193.000 wg. Kanalbauarbeiten 
 
720.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 02b Straßengestaltung und ggf. Erweiterung Fußgängerzone 
Münsterstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Umgestaltung aufgrund funktionaler und gestalterischer Mängel 

 Abschnitt zwischen Wilhelmsplatz und Hohe Straße 
 Änderungen in der Verkehrsführung angrenzender Straßen 

erforderlich 
 Stadtmobiliar nicht aufeinander abgestimmt 

Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 
 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 

Merkmale / Umsetzung  Komplette Umgestaltung der Fußgängerzone (Bodenbelag, 
Mobiliar, Beleuchtung etc.) mit vorgeschalteter 
Kanalbaumaßnahme 

Umsetzungszeitraum  2020-2022 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

820.000 
820.000 
0 
 
820.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 03 Straßengestaltung Ostwall 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Bauzustand aus den 1960er Jahren; hauptsächlich asphaltiert in 

Kombination mit Betonsteinpflaster, Gehwege aus Betonpflaster 
sowie Betonplatten 
 Letze Straße im Altstadtkern, die noch mit Hochbord aus den 

1960er Jahren ausgestattet ist 
 Desolater Zustand (Schlaglöcher, Unebenheiten in Fahrbahn und 

Gehweg, Materialmix und fehlende Begrünung 
Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 

 Verbesserung der Wohnqualität 
Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobiliar) mit 

vorgeschalteter Kanalbaumaßnahme 
Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

681.000 (Stand Dez. 2013) 
483.000 
198.000 
 
681.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 04 Straßengestaltung Hohe Straße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Fahrbahn Natursteinpflaster, Gehweg Natursteinklein- und 

Großpflaster 
 Funktionale und gestalterische Mängel 
 Baumbestand (Mehlbeere) 

Ziele  Erhöhung der Belastbarkeit der Straße für Lieferverkehr 
 Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobiliar) mit 
vorgeschalteter Kanalbaumaßnahme 

Umsetzungszeitraum 2017 – 2022 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

177.000 (Stand Dez. 2013) 
124.300 
52.800 
 
177.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 05 Straßengestaltung Marienkirchplatz 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Straße mit Hochbord, Natursteinpflaster 

 Funktionale und gestalterische Mängel 
Ziele  Erhöhung der Belastbarkeit der Straße für Lieferverkehr 

(Anlieferung Einzelhandel) 
 Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobiliar) 
Umsetzungszeitraum 2017 – 2021 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

213.900 (Stand Dez. 2013) 
213.900 
0 
 
213.900 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 

24 



Stadt Warendorf  November 2016 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf 2013 - Ergänzung 

 

 
  

A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 06 Platzgestaltung Marienkirchplatz 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Funktionale und gestalterische Mängel 

 Platz vor Marienkirche, einer neoromanischen Basilika von 1911 
mit Hecken eingefasst, 
 Baumbestanden (Linden) 
 Bereich vor Turm bereits Bodendenkmal 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität des Platzes 
(grüner Platz) 

Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung des Platzes  entsprechend der zukünftigen 
Nutzung der Kirche, Grünfläche 

Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Umsetzungszeitraum 2017 - 2022 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

174.800 (Stand Dez. 2013) 
174.800 
0 
 
174.800 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 07 Straßengestaltung Fußgängerzone Freckenhorster Straße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Umgestaltung aufgrund funktionaler und gestalterischer Mängel 

notwendig 
 Stadtmobiliar nicht komplett aufeinander abgestimmt 
 Fußgängerzone für den Radverkehr bisher freigegeben 
 Materialien heute: Mix aus Betonpflaster und Natursteinpflaster 

(1987 umgestaltet) 
Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  

 Verbesserung der Wohnqualität 
 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung der Fußgängerzone (Bodenbelag, Mobiliar, 
Beleuchtung etc.) 

Umsetzungszeitraum 2020 - 2023 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

592.480 (Stand Dez. 2013) 
592.480 
0 
 
592.480 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 08 Straßengestaltung Krickmarkt 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Umgestaltung aufgrund funktionaler und gestalterischer Mängel 

notwendig 
 Stadtmobiliar nicht aufeinander abgestimmt 
 Fußgängerzone für den Radverkehr bisher freigegeben 
 Materialien heute: Mix aus Betonsteinpflaster und 

Natursteinpflaster (1987 umgestaltet) 
Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 

 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
Merkmale / Umsetzung  Komplette Umgestaltung der Fußgängerzone (Bodenbelag, 

Mobiliar, Beleuchtung etc.) 
 Umwidmung des westlichen Abschnitts der Münsterstraße zu 

einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich 
Umsetzungszeitraum 2017 - 2022 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

186.760 (Stand Dez. 2013) 
186.760 
0 
 
186.760 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 09 Straßengestaltung Steinweg 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Steinweg in einfacher Bauweise mit Betonsteinen und Mittelrinne 

nicht altstadtgerecht gepflastert, teilweise Poller als Schutz 
vorhanden 
 Vereinzelt Baumbestand 

Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobilar) 
Umsetzungszeitraum zurückgestellt 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

115.920 (Stand Dez. 2013) 
115.920 
0 
 
0 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 

28 



Stadt Warendorf  November 2016 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf 2013 - Ergänzung 

 
  

A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 10 Straßengestaltung Bülstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Bülstraße in einfacher Bauweisemit Betonsteinen und Mittelrinne 

nicht altstadtgerecht gepflastert, teilweise Poller als Schutz 
vorhanden 
 Vereinzelter Baumbestand 

Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobiliar) mit 
vorgeschalteter Kanalbaumaßnahme 

Umsetzungszeitraum zurückgestellt 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

126.270 (Stand Dez. 2013) 
99.270 
27.000 
 
0 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 11 Straßengestaltung Klosterstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Bülstraße in einfacher Bauweisemit Betonsteinen und Mittelrinne 

nicht altstadtgerecht gepflastert, teilweise Poller als Schutz 
vorhanden 
 Vereinzelter Baumbestand 

Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Funktionsgerechter Ausbau für Schwerlastverkehr 
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität und 

Befahrbarkeit 
Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

248.400 (Stand Dez. 2013) 
248.400 
0 
 
248.400 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 12 Vorplatz Brinkhaus, Promenade nördliches Emsufer, Brücke 
Quabbe 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Privatgrundstück und Brücke derzeit für die Öffentlichkeit nicht 

zugänglich 
 Brücke – technisches Bauwerk 
 Nordufer der Ems durch Produktionshallen der Fa. Brinkhaus 

eingeengt, „Betonuferbrüstung“ teilwesie mit Bäumen bestanden 
Ziele  Verbesserung des Zugangs zur Ems und zur Emsinsel 

 Schaffung von Voraussetzungen für eine direkte Nord-Süd-
Verbindung über Brinkhausgrundstück zum Sophienpark bzw. 
zur Altstadt 
 Verbesserung der touristischen Verkehrsinfrastruktur (inkl. 

Buswendeplatz im Bereich der Emsbrücke) 
 Schließung des Promenadenrings 

Merkmale / Umsetzung  Schaffung eines Zugangs zur Ems 
 Sanierung der bestehenden Brücke Quabbe 
 Neugestaltung Uferbereich (Bodenbelag, Mobiliar, Beleuchtung) 

(Schließung des Promenadenrings) 
Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

874.920 (Stand Dez. 2013) 
874.920 
0 
 
874.920 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 

31 



Stadt Warendorf  November 2016 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altstadt Warendorf 2013 - Ergänzung 

 
  

A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 13 Platzgestaltung Wilhelmsplatz 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Verkehrsknotenpunkt und Parkplatz (ca. 100 Stellplätze, durch 

Grünfläche eingefasst, mit Linden bepflanzt), ÖPNV Haltestelle 
 Randbebauung überwiegend aus der Nachkriegszeit 
 Ablesbarkeit der historischen Bedeutung im Rahmen der 

Wallanlagen ist nicht gegeben 
 Zustand des Straßen- und Bodenbelags aus den 1960er / 1970er 

Jahren; hauptsächlich asphaltiert in Kombination mit 
Betonsteinpflaster, Geh- und Radwege aus Betonpflaster, sowie 
Betonplatten 
 Nutzung des nordöstlichen Teils als Kirmesplatz, Fettmarkt, 

Marktplatz und Trödelmarkt, wurde 2003 umgestaltet 
(Parkplatzmarkierungen) 
 Südlicher Stellplatz vor dem Theater am Wall (TaW e.V.) dient 

gelegentlich als Aktionsfläche bei Veranstaltungen des Vereins 
TaW e.V. (Open-Air-Kino) 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltqualität 
 Beibehaltung der Parkplatznutzung 
 Neuordnung der Verkehrsführung 
 Hervorheben des historischen Platzes, der Sicherung des 

Bodendenkmals „Bastion“ 
 Begrünung, Fortführung des Promenadenrings 
 Infrastruktur für Markt, Kirmes und Open-Air-Kino u.a. 
 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung des Platzes (Bodenbelag, Mobiliar, Begrünung, 
Beleuchtung etc.) 
 Archäologische Erhebung? (Im Zuge der Baumaßnahme sind 

Funde zu erwarten) 
 Vorgeschaltetes Qualifizierungsverfahren (z.B. Wettbewerb) 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A20 und A21 

Umsetzungszeitraum 2021 - 2014 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

1.761.000 (Stand Dez. 2013; inkl. Qualitfizierungsverfahren) 
1.761.000 
0 
 
1.761.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 / 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 14 Gestaltung Altstadtzugang Zwischen Emsbrücken und Emstor 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Nördliches Stadttor ( historischer Stadteingang am Wegekreuz 

der mittelalterlichen Fernwege) 
 Ausgangspunkt für Altstadtbesucher, die den Lohwallparkplatz 

nutzen 
 Oberflächenmaterialen Zwischen den Emsbrücken: 

Natursteinklein- und Großpflaster auf der Brücke, Straße 
(Asphalt) im Hochbord und Fahrradwegabtrennung (rot 
gepflastert) 
 Ems als Altstadtgrenze 

Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 
 Verdeutlichung der Eingangssituation in die Altstadt 
 Verbesserung der touristischen Infrastruktur 
 Neugestaltung des Brückengeländers der nördlichen Brücke 

Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung der Straße (Bodenbelag, Mobiliar, Beleuchtung) 
 Markierung des ehem. Stadteingangs 
 Blickfang schaffen durch einheitliches Konzept, wiederkehrendes 

Symbol / Zeichen / Skulptur, ggf. Einbeziehung von Künstlern 
 Informationsterminal, Infotafel über den Handelsbesatz 
 Lichtkonzeption für Stadteingang, Brücke, Ufer 
 Erneuerung Brückengeländer der nördlichen Brücke 
 Wettbewerb Stadteingang 

Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

671.600 (Stand Dezember 2013) 
671.600 
0 
 
671.600 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 / 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 15 Gestaltung Altstadtzugang Freckenhorster Tor 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Südliches Stadttor (historischer Stadteingang am Wegekreuz der 

mittelalterlichen Fernwege) 
 Ausgangspunkt für Altstadtbesucher, die von der B64 und vom 

Bahnhof kommen 
 Baudenkmäler beiderseits der Freckenhorster Straße 
 Keine Stadtmauerreste u.a. (Promenade als Altstadtgrenze) 
 Wahrnehmbarkeit von der B64 reduziert (Stadteingang wenig 

ausgeprägt 
Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 

 Erkennbarkeit des Eingangs in die Altstadt 

Merkmale / Umsetzung  Markierung des ehem. Stadteingangs 
 Ggf. Wettbewerb für Künstler 
 Blickfang schaffen durch einheitliches Konzept, wiederkehrendes 

Symbol/Zeichen/Skulptur/Begrünung 
 Informationsterminal, Infotafel über den Handelsbesatz 
 Lichtkonzeption für Stadteingang 
 Reduzierung des Kreuzungsquerschnitts 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A22 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

181.700 (Stand Dez. 2013) 
181.700 
0 
 
181.700 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 / 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 16 Gestaltung Altstadtzugang Osttor 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Südöstliches Stadttor (historischer Stadteingang am Wegekreuz 

der mittelalterlichen Fernwege) 
 Ausgangspunkt für Altstadtbesucher, die von der B64 kommen 
 Baudenkmäler beiderseits des Stadteingangs (u.a. 

Torschreiberhaus) 
 Keine Stadtmauerreste u.a. (Promenade als Altstadtgrenze) 
 Wahrnehmbarkeit von der B64 reduziert (Stadteingang wenig 

ausgeprägt) 
Ziele  Erhöhung der Gestaltungsqualität 

 Erkennbarkeit des Eingangs in die Altstadt 

Merkmale / Umsetzung  Markierung des ehem. Stadteingangs durch Steele, Pfeiler etc., 
 Ggf. Wettbewerb für Künstler 
 Blickfang schaffen durch einheitliches Konzept, wiederkehrendes 

Symbol/Zeichen/Skulptur 
 Informationsmaterial, Infotafel über den Handelsbesatz 
 Lichtkonzeption für Stadteingang 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A22 und A23 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

239.200 (Stand Dez. 2013) 
239.200 
0 
 
239.200 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 / 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 17 Aufwertung Parkplatz Lohwall 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage   Nicht repräsentative Gestaltung des Parkplatzes (Haupteingang 

zur Altstadt für PKW-Nutzer 
 Kleinbäume mit geringem Zierwert 
 Zu schwache Beleuchtung 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 
 Betonung des Hauptstadtzugangs (Entrèe ) Lohwall/Emsbrücken 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung von (Befestigung), Begrünung und Beleuchtung 
der bestehenden Parkplatzfläche Lohwall 
 (hochwassertauglich) 

Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

299.000 (Stand Dezember 2013) 
0 
299.000 
 
299.000 

Förderprogramm  
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 18 Aufwertung Parkplatz Bülstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage   Ca. 27 Parkplätze auf einem teils asphaltierten, teils mit 

Betonsteinen gepflasterten, ungeordneten Parkplatz 
 Alter Baumbestand 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung von Befestigung und Begrünung der bestehenden 
Parkplatzflächen Bülstraße 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

124.200 (Stand Dezember 2013) 
0 
124.200 
 
124.200 

Förderprogramm  
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 19 Aufwertung Parkplatz Molkenstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage   Ca. 16 Parkplätze auf einem teils asphaltierten, teils mit 

Betonsteinen gepflasterten Parkplatz 
 Alter Baumbestand 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung von Befestigung und Begrünung der bestehenden 
Parkplatzflächen Molkenstraße 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

75.900 (Stand Dezember 2013) 
0 
75.900 
 
75.900 

Förderprogramm  
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 20 Gestaltung Emspromenade 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Promenadenring befindet sich auf dem ehemaligen 

Befestigungsanlagen aus dem 19. Jhd, ist somit Grenze der 
Altstadt im Westen, Süden und Osten 
 Dient als Ort für Freizeit und Erholung für die ansonsten dicht 

bebaute Altstadt 
 Marode Baumstandorte 
 Betonsteingroßpflaster auf Geh- und Radwegen und Fahr- und 

Parkstreifen (wichtige Fuß- und Radwegverbindung), teilweise 
schadhafter Belag 
 Teils uneinheitliches Mobiliar, fehlende Sitzgelegenheiten 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität (höchste. 
Qualitätsstufe)  
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität 
 Verbesserung des Vegetationsbildes 
 Gestaltung der Wallpromenade als ehemalige Wall- und 

Grabensituation 
 Verbindendes Element zwischen den Stadteingängen 

Merkmale / Umsetzung  Pflege und Vereinheitlichung der Baumbeete 
 Gestaltung barrierefreier Fußgängerüberwege insbesondere am 

Münstertor 
 Neugestaltung des Promenadenabschnitts am Münstertor (vgl. 

Umbau Wilhelmsplatz) 
 Ggf. Fortführung der zweiseitigen Baumreihe (Allee) 
Punktuelle Aufwertung bei Defiziten 
 Möblierung/Beleuchtung erneuern, vereinheitlichen 
 Schaffung von Radabstellmöglichkeiten 
 Schaffung von Sitzbereichen 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A13 und A21 

Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

142.025 (Stand Dezember 2013) 
142.025 
0 
 
142.025 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 21 Gestaltung Am Stadtgraben 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Promenadenring befindet sich auf dem ehemaligen 

Befestigungsanlagen aus dem 19. Jhd., ist somit Grenze der 
Altstadt im Westen, Süden und Osten 
 Dient als Ort für Freizeit und Erholung für die ansonsten dicht 

bebaute Altstadt 
 Denkmalgeschützter Altbaumbestand (Linden), teilweise 

Naturdenkmale 
 Betonsteingroßpflaster auf Geh- und Radwegen (wichtige Fuß- 

und Radwegeverbindung), teilweise schadhafte Belag 
 Teils uneinheitliches Mobiliar, fehlende Sitzgelegenheiten 
 Wege „ausgefranst“ 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität 
 Verbesserung des Vegetationsbildes 
 Gestaltung der Wallpromenade als ehemalige Wall- und 

Grabensituation 
 Verbindendes Element zwischen den Stadteingängen 

Merkmale / Umsetzung  Pflege und Vereinheitlichung der Baumbeete 
 Einheitliche Befestigung/Pflasterung des Radweges 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A13 und A 20 

Umsetzungszeitraum 2021 - 2024 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

149.500 (Stand Dezember 2013) 
149.500 
0 
 
149.500 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 22 Gestaltung Wallpromenade 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Promenadenring befindet sich auf dem ehemaligen 

Befestigungsanlagen aus dem 19. Jhd, ist somit Grenze der 
Altstadt im Westen, Süden und Osten 
 Dient als Ort für Freizeit und Erholung für die ansonsten dicht 

bebaute Altstadt 
 Altbaumbestand (Linden), teilweise Naturdenkmale 
 Teils uneinheitliches Mobiliar, fehlende Sitzgelegenheiten 
 Fuß- und Radweg auf schmalem Grünstreifen direkt an B64, 

Betonsteingroßpflaster 
 Höherer Bewuchs zu den privaten Gärten, niedriger zur Straße 
 Schadhafte Pflanzbeete 
 Unzureichende Wegebreite 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität  
 Verbesserung des Vegetationsbildes 
 Gestaltung der Wallpromenade als ehemalige Wall- und 

Grabensituation 
 Verbindendes Element zwischen den Stadteingängen 

Merkmale / Umsetzung  Erhöhte Pflege der Bäume und Baumbeete 
 Erneuerung der Unterbepflanzung 
 Gestaltung barrierefreier Fußgängerüberwege 
 Betonung Freckenhorster Tor/ Oststor 
 Einheitliche Befestigung/Pflasterung des Rad- und Fußweges 
 Teilweise Verbreiterung der Wege bzw. des Grünflächenanteils 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A 16 und A 23 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

156.975 (Stand Dezember 2013) 
156.975 
0 
 
156.975 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 23 Gestaltung Pater-Markötter-Promenade 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Promenadenring befindet sich auf dem ehemaligen 

Befestigungsanlagen aus dem 19. Jhd, ist somit Grenze der 
Altstadt im Westen, Süden und Osten 
 Dient als Ort für Freizeit und Erholung für die ansonsten dicht 

bebaute Altstadt 
 Altbaumbestand (Linden), teilweise Naturdenkmale 
 Betonsteingroßpflaster auf Geh- und Radwegen (wichtige Fuß- 

und Radwegeverbindung), teilweise schadhafter Belag 
 Teils uneinheitliches Mobiliar, fehlende Sitzgelegenheiten 
 Spielplatz 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und  
 Verbesserung von Barrierefreiheit und Gehqualität  
 Verbesserung des Vegetationsbildes 
 Gestaltung der Wallpromenade als ehemalige Wall- und 

Grabensituation 
 Verbindendes Element zwischen den Stadteingängen 

Merkmale / Umsetzung  Verbesserung bzw. Erneuerung (Vereinheitlichen) der 
Wegematerialien 
 Ausprägung von Aufenthaltsräumen 
 Inszenierung mit Beleuchtung, Kunst 
 Aufwertung von Vegetationsräumen, Auslichtung 
 Gestaltung in Zusammenhang mit A16 und A22 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

149.500 (Stand Dezember 2013) 
149.500 
0 
 
149.500 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 24 Umgestaltung Emsufer Nordwest (Mühlenkolk / Teufelsbrücke) 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Lage an der Ems mit Staustufe 

 Einziger, für die Öffentlichkeit zugänglicher Abschnitt des 
Emsufers auf der Seite der Altstadt 
 Grünanlage im Bereich des einzig erhaltenen Stücks der 

Stadtmauer 
 Fußwegeverbindung zur Teufelsbrücke (Lohwall, Linnenwiese) 

Ziele  Erlebbarkeit der Stadtsilhouette 
 Erlebbarkeit des Flusses 
 Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 
 Mühlendurchgang wieder öffnen (Durchgang ist rechtlich 

gesichert) 
 Verbesserung der Wohnqualität insbesondere für Kinder und 

Familien 
Merkmale / Umsetzung  Neugestaltung des Ufers mit Sitzgelegenheiten und Zugängen 

zum Wasser 
 Errichtung von innerstädtischer Spielmöglichkeit (z.B. 

Mehrgenerationenspielplatz/Barfußpark…) 
 Zusammenhang mit Projekt „Neue Ems“ 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

96.025 (Stand Dezember 2013) 
96.025 
0 
 
96.025 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 25 Umgestaltung Uferzone oberer Lohwall 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Lage an der Ems, wichtiger Abschnitt der „äußeren“ Promenade 

 Der Öffentlichkeit nur bedingt zugänglicher Abschnitt des 
Emsufers (Hecke) 
 Fußwegeverbindung zwischen Teufelsbrücke (Lohwall, oberer 

Lohwall) und Emsbrücke 
Ziele  Stärkung und Erlebbarkeit des Ems-Auen 

 Erlebbarkkeit der Stadtsilhouette, des Flusses 
 Erhöhung der Gestaltungsqualität 

Merkmale / Umsetzung  Komplette Neugestaltung des Ufers mit Sitzgelegenheiten und 
Zugängen zum Wasser 
 Zusammenhang mit Projekt „Neue Ems“ 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

67.275 (Stand Dezember 2013) 
67.275 
0 
 
67.275 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 26 Umgestaltung Freifläche oberer Lohwall 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Große Freifläche in den Emsauen, wichtige Grünanlage 

(Schmuckanlage aus den 30er Jahren, auf Relikten der 
historischen Stadtbefestigung am westlichen Appendix des 
Emssees 
 Wichtiger Zugangsbereich zur Altstadt 
 Fußwegeverbindung zwischen Teufelsbrücke (Lohwall, 

Linnenwiese) und Emsbrücke 
Ziele  Stärkung und Erlebbarkeit der Ems-Auen 

 Aufwertung der Wege- und Grünflächen am Übergang Lohwall 
und Linnenwiese 
 Verbesserter Zugang zum Emsufer 
 Erhöhung der Gestaltungsqualität 

Merkmale / Umsetzung  Pflege und Vereinheitlichung der Baumbeete 
 Einheitliche Befestigung/Pflasterung des Rad- und Fußweges 

Umsetzungszeitraum 2023 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

391.000 (Stand Dezember 2013) 
391.000 
0 
 
391.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 27 Aufwertung und Vereinheitlichung von Begrünung, 
Stadtmobiliar, Beleuchtung und Beschilderung 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Stadtmobiliar (Baumbeete, Blumenkübel etc.) nicht aufeinander 

abgestimmt 
 Baumarten und-standorte nicht systematisch ausgewählt 
 Begrünung der Baumbeete sehr dominant 
 Beschilderung uneinheitlich und erneuerungsbedürftig 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Stärkung der Gastronomie und Einzelhandel 
 Verbesserung der Wohnqualität 
 Verbesserung der Ausschilderung für Besucher und 

Parkplatzsuchende 
 Corporate Design für die Möblierung 

Merkmale / Umsetzung  Vereinheitlichung und Austausch von Bäumen und Pflanzen im 
Straßenraum 
 Vereinheitlichung und Austausch von Bänken, Mülleimern, 

Fahrradständern und Beleuchtung 
 Entwicklung eines einheitlichen Beschilderungssystems 

(Hinweise auf historische Gebäude) 
 Austausch der bestehenden Beschilderung 
 Teilweise Austausch der Bäume (Baumarten gem. 

Gestaltungshandbuch) 
 Verteilt über den Umsetzungszeitraum 10.000€/Jahr 

Umsetzungszeitraum 2014 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

130.000 (Stand Dezember 2013) 
130.000 
0 
 
130.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 28 Erneuerung von Spielplatzflächen 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Unattraktive Gestaltung von Spielplatzanlagen 

 Zum Teil veraltete Spielgeräte 
 Spielflächen nicht Zielgruppengerecht ausgestattet 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Umgestaltung und Aufwertung der bestehenden 
Spielplatzflächen 
 Schaffung neuer Angebote 

Umsetzungszeitraum 2017 - 2020 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

150.000 
150.000 
0 
 
150.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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A öffentlicher Raum/Verkehr 
A 29 Straßengestaltung Emsstraße 
Projektart Bauprojekt 
Ausgangslage  Umgestaltung aufgrund funktionaler und gestalterischer Mängel  

 Materialität heute: Natursteinkleinpflaster in den Randbereichen, 
Großpflaster im Mittelbereich 
 Geprägt durch Außengastronomie, dadurch ausweichen 

Randbereiche als Gehbereich nicht durchgängig nutzbar 
 Mittelbereich in Großpflaster nicht barrierefrei 

Ziele  Verbesserung der Barrierefreiheit 
 Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Barrierefreie Umgestaltung des Bereiches der Fußgängerzone 
sowie des verkehrsberuhigten Bereiches der Emsstraße 
 Anlehnung an Gestaltprinzip des Marktplatzes als nördlich Arm, 

Verbindung zum Emstor – nördl. Altstadteingang 
Umsetzungszeitraum 2017 - 2019 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

530.000 
530.000 
0 
 
530.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 10.4 
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B Gebäudebestand / Privatflächen 
B 01 Förderung der gestalterischen Aufwertung von Fassaden- und 
Hofflächen 
Projektart Förderprogramm 
Ausgangslage  Erneuerungsbedarf von Fassaden 

 Korrektur von Gestaltungsmängeln (z.B. bei Geschäftsnutzung) 
 Energetischer Erneuerungsbedarf der Gebäudehülle 
 Teils stark versiegelte, zugebaute Innenhöfe 

Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität  
 Verbesserung der Wohnqualität 
 Erhöhung der Identifikation mit der Innenstadt 
 Verbesserung des Stadtbildes (nach Maßgabe der 

Gestaltleitlinien/Gestaltungshandbuch/Gestaltungssatzung) 
Merkmale / Umsetzung  Förderung von Maßnahmen zur Fassadenverbesserung, sowie 

Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von Hof- 
und Gartenflächen 
 Förderung auf Grundlage kommunaler Richtlinie 

Umsetzungszeitraum 2015 - 2026 
Maßnahmenträger Private / Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

1.200.000 
600.000 
600.000 (private Eigenanteile) 
 
1.200.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 11.2 
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B Gebäudebestand / Privatflächen 
B 02 Umbaukonzepte für erhaltenswerte Gebäude 
Projektart Förderprogramm 
Ausgangslage  Modernisierungs- und teilweise Instandhaltungsdefizit im 

Gebäudebestand aufgrund unsicherer wirtschaftlicher 
Perspektiven 

Ziele  Aufzeigen möglicher Umbauoptionen unter Berücksichtigung der 
Kosten für historische (denkmalgeschützte) Gebäude 
 Neue Nutzer für die historischen Gebäude gewinnen 

Merkmale / Umsetzung  Umbaukonzept für Einzelgebäude als Grundlage für die 
Bauherrenberatung, Kostenschätzung, Schadenskartierung 
 Nutzung als Vorzeigehaus für energetische Sanierung 
 Abhängig von Haushaltslage 

Umsetzungszeitraum 2015 - 2026 
Maßnahmenträger Private / Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

200.000 
0 
200.000 
 
200.000 

Förderprogramm  
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B Gebäudebestand / Privatflächen 
B 04 Modernisierung / Instandsetzung denkmalgeschützter oder /und 
stadtbildprägender Gebäude 
Projektart Förderprogramm 
Ausgangslage  Warendorf als traditioneller Wohnstandort mit rückläufigen 

Einwohnerzahlen 
 Wohnungsangebot teilweise nicht mehr zeitgemäß 
 Handlungsbedarf in Bezug auf energetische Sanierung des 

Gebäudes und der Haustechnik 
 Substanzerneuerung, Reaktivierung von leerstehenden 

Gebäuden 
Ziele  Stärkung innerstädtisches Wohnen 

 Stärkung altengerechtes Wohnen 
 Verbesserung der Wohnqualität 
 Pflege und Erhalt des historischen Gebäudebestandes 

Merkmale / Umsetzung  Programm zur Förderung von Maßnahmen u.a. zur 
Modernisierung und Instandsetzung von Bestandsgebäuden 
 Förderung auf Grundlage einer kommunalen Richtlinie  
 Abhängig von privater Investitionsbereitschaft 

Umsetzungszeitraum 2018 - 2026 
Maßnahmenträger Private / Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

800.000 
200.000 
600.000 (privater Eigenanteil) 
 
800.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 11.2 
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B Gebäudebestand / Privatflächen 
B 05 Nutzung des Marienkirchturms für Aussichtszwecke 
Projektart Förderprogramm 
Ausgangslage  Baudenkmal (gotischer Kirchturm), hat vermutlich früher als 

Wehr- und Fluchtturm gedient, bisher nicht für Öffentlichkeit 
verfügbar 
 Heute Glockenturm für Kirche, Gedenkstätte 

Ziele  Schaffung einer weiteren touristischen Attraktion 
Merkmale / Umsetzung  Umnutzung des Kirchturms zu einem Aussichtsturm, 

Ausstellungsfläche 
Umsetzungszeitraum 2024 - 2026 
Maßnahmenträger Kath. Kirche, Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

300.000 
0 
200.000 
 
300.000 

Förderprogramm  
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B Gebäudebestand / Privatflächen 
B 06 Modernisierung der kommunalen Gebäudeinfrastruktur 
Projektart Förderprogramm 
Ausgangslage  Kommunaler Gebäudebestand ohne ausreichende 

Barrierefreiheit insbesondere: Obergeschoss historisches 
Rathaus (Trauzimmer), Hauptverwaltung (innerhalb des 
Gebäudes) 

Ziele  Schaffung der barrierefreien Zugänglichkeit von kommunalen 
Verwaltungsgebäuden 
 Realisierung von Denkmalverträglichen Lösungen 

Merkmale / Umsetzung  Denkmalverträgliche barrierefreie Zugänglichkeit 
Umsetzungszeitraum 2017 - 2020 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

250.000 
250.000 
0 
 
250.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 11.4 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 01 Quartiersmanagement 
Projektart Öffentlichkeitsarbeit 
Ausgangslage  Ausbleibende private Investitionen aufgrund 

Investitionsunsicherheit (mangelnde bautechnische und 
wirtschaftliche Kenntnisse) 
 Attentismus 

Ziele  Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen in der Innenstadt 
 Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
 Verbesserung der Wohnqualität 
 Beseitigung von Leerständen 
 Anlaufstelle für Gewerbetreibende 
 Ansprechpartner  vor Ort 

Merkmale / Umsetzung  Bündelung von Aufgaben 
 Zentrales Leerstandsmanagement Immobilienwirtschaftliche 

Beratung von Eigentümern 
 Förderung der Beteiligung der Bürgerschaft 
 Initiierung von Projekten 
 Einrichtung eines Verfügungsfonds 
 Koordinierung von Wohnumfeldverbesserung 
 Betrieb eines Quartiersbüros als Anlaufstelle 
 Kontinuierliche Information aus den 

Quartiersentwicklungsprogrammen 
 Begleitung der Maßnahmen und Konzepte 

Umsetzungszeitraum 2014 - 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

960.000 
960.000 
0 
 
960.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 13 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 02 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock 
Oststraße/Brünebrede 
Projektart Beteiligungsprojekt 
Ausgangslage  Teilbereich mit besonderen Defiziten, die einer Geschäftsnutzung 

und einer geordneten Wohnnutzung nicht mehr genügen 
Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

 Verbesserung der Wohnqualität 
 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 

Merkmale / Umsetzung  Beispiel Oststraße (Mischnutzung) Thematischer Schwerpunkt: 
private Freiflächen/Innenhof (Entsiegelung, evtl. Abriss 
vereinzelter Hofgebäude, Aufwertung Gärten, Anlage von 
Spielflächen), Sanierung der Bausubstanz 
 Steuerung durch Quartiersmanagement 
 Umsetzung bei Investitionsbereitschaft von privater Seite 

Umsetzungszeitraum 2014 - 2018 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

13.000 
13.000 
0 
 
13.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 03 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock 
Brünebrede/Ostwall 
Projektart Beteiligungsprojekt 
Ausgangslage  Teilbereich mit besonderen Defiziten, die einer geordneten 

Wohnnutzung nicht mehr genügen 
Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

 Verbesserung der Wohnqualität 
Merkmale / Umsetzung  Sanierung der Bausubstanz: Beispiel Baublock zwischen 

Brünebrede und Ostwall (Wohnblock) Thematischer 
Schwerpunkt: private Freiflächen/Innenhof (Entsiegelung, Abriss 
vereinzelter Nebengebäude, Aufwertung Gärten) 
 Steuerung durch Quartiersmanagement 
 Umsetzung bei Investitionsbereitschaft von privater Seite 

Umsetzungszeitraum 2014 - 2018 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

13.000 
13.000 
0 
 
13.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 04 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublock 
Königstraße/Freckenhorster Straße 
Projektart Beteiligungsprojekt 
Ausgangslage  Teilbereich mit besonderen Defiziten, die einer Geschäftsnutzung 

nicht mehr genügen 
 Teilbereich mit Potential zur Geschäftsflächenvergrößerung 

innerhalb des Baublocks 
Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
Merkmale / Umsetzung  Sanierung der Bausubstanz im Baublock zwischen Königsstraße 

und Freckenhorster Straße, Thematischer Schwerpunkt: 
Einzelhandel und Gastronomie (Modernisierung, Erweiterung 
und Zusammenlegung bestehender Ladenlokale) 
 Steuerung durch Quartiersmanagement 
 Umsetzung bei Investitionsbereitschaft von privater Seite 

Umsetzungszeitraum 2018 - 2020 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

13.000 
13.000 
0 
 
13.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 05 Quartiersentwicklungskonzept Sanierung Baublöcke am Markt 
Projektart Beteiligungsprojekt 
Ausgangslage  Teilbereich mit besonderen Defiziten, die einer Geschäftsnutzung 

und einer geordneten Wohnnutzung nicht mehr genügen 
Ziele  Erhöhung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität 

 Stärkung von Gastronomie und Einzelhandel 
 Verbesserung der Wohnqualität 

Merkmale / Umsetzung  Sanierung der Bausubstanz, Thematischer Schwerpunkt: 
Einzelhandel und Gastronomie (Modernisierung, Erweiterung 
und Zusammenlegung bestehender Ladenlokale) 
 Steuerung durch Quartiersmanagement 
 Umsetzung bei Investitionsbereitschaft von privater Seite 

Umsetzungszeitraum 2018 - 2020 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

13.000 
13.000 
0 
 
13.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 06 Erstellung von Konzepten und Nachnutzungsperspektiven für 
das Gelände der Industriebrache Brinkhaus 
Projektart Beteiligungsprojekt; Konzeptentwicklung 
Ausgangslage  Brachliegendes Gelände der ehem. Fa. Brinkhaus 

 Zentrale Lage nördlich an Altstadt angrenzend 
 Großes Potential für Altstadtentwicklung und Warendorfer 

Stadtentwicklung 
 Umgeben von Wasser, Projekt „Neue Ems“ 

Ziele  Konzeptionelle Vorbereitung und Machbarkeitsnachweis der 
städtebaulichen Umnutzung bzw. Revitalisierung von 
brachliegenden Flächen 

Merkmale / Umsetzung  Planverfahren zur Beteiligung und Einbindung der Öffentlichkeit 
und lokalen Akteure 

Umsetzungszeitraum 2017 - 2019 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

80.000 
80.000 
0 
 
80.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 08 Gestaltleitlinien 
Projektart Konzeptentwicklung 
Ausgangslage  Aktualisierung und Ergänzung der bestehenden Satzungen, 

bezogen auf die abgestimmte Gestaltung der Gebäude und den 
öffentlichen Raum 
 Anpassung an die neuen Herausforderung der energetischen 

Sanierung 
Ziele  Beitrag zur Steigerung der Qualität des Bauens in der Altstadt 

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
 Erhöhung der Identifikation mit der Ortsmitte 
 Verbesserung des Stadtbildes, insbesondere bei Neubauten 

Merkmale / Umsetzung  Erarbeitung von Gestaltungsregeln für Neu- und Umbauten, 
Beschilderung, Außengastronomie, 
 Gestaltungsempfehlungen für den öffentlichen Raum, für die 

Straßengestaltung 
Umsetzungszeitraum 2013 - 2017 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

19.500 
19.500 
0 
 
19.500 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 09 Planung Lichtkonzept 
Projektart Konzeptentwicklung 
Ausgangslage  Geringe Attraktivität des öffentlichen Raumes in den 

Abendstunden und in der dunklen Jahreszeit 
 Eingeschränkte Orientierung/Sicherheit in der Dunkelheit 
 „Defekte“ Strahler auf den Dächern des Marktplatzes 

Ziele  Erhöhung der Identifikation mit der Altstadt 
 Verbesserung des Stadtbildes (Inszenierung des Quartiers) 
 Verbesserung der Auffindbarkeit von bedeutenden Gebäuden, 

von Stadteingängen (Ergänzung der Funktionsbeleuchtung) 
 Nutzung energiesparender Leuchtmittel/Lampen 
 Schaffung von mehr Sicherheit im öffentlichen Raum 

Merkmale / Umsetzung  Konzept zur Beleuchtung von Straßenraum und 
historischer/öffentlicher Gebäude und bedeutenden 
Stadteingängen (Beispiel Lohwall-Verbindung vom Parkplatz 
über die Emsbrücke zur Altstadt heller/sicherer gestalten; 
Beispiel Marktsträßchen-dunkler Tunnel) 
 Schwerpunkt: Markt, Fußgängerzone, Marienkirche 
 Evtl. besondere Illuminationen bei Veranstaltungen 

Umsetzungszeitraum 2017 - 2019 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

15.000 
15.000 
0 
 
15.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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C Städtebauliche Planungen / Konzepte 
C 10 Handlungskonzept ruhender Verkehr 
Projektart Konzeptentwicklung 
Ausgangslage  Hoher Parkraumdruck in Teilen der Altstadt 

 Schließung von Baulücken führt zur Reduzierung von „freien“ 
Stellplätzen 
 Parkraumdruck im öffentlichen Raum nimmt zu 
 Konkurrierende Nutzungsanspräche in der Fläche 

Ziele  Stärkung des Einzelhandelsstandortes 
 Verbesserung der Wohnqualität 
 Reduzierung Parkraumsuchverkehre 
 Entscheidungshilfe zur Steuerung des ruhenden Verkehrs in der 

Zukunft 
Merkmale / Umsetzung  Städtebauliche Handlungsansätze 
Umsetzungszeitraum 2017 - 2019 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

30.000 
30.000 
0 
 
30.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 9.1 
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D Maßnahmen zur Aktivierung der Bürgerschaft, der 
Geschäftstreibenden und Begleitung der Stadterneuerung 
D 01 City Verfügungsfond  
Projektart Beteiligungsprojekt, Förderprogramm 
Ausgangslage  Tw. Leerstände 

 Für Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes soll 
ein Verfügungsfond eingerichtet werden 
 Besteht zur 50% aus Mitteln der Städtebauförderung und 50% 

aus privaten Mitteln von Akteuren vor Ort 
Ziele  Stärkung des Einzelhandelsstandortes 

 Investitionen in den öffentlichen Raum, Kunstobjekte 
 Erstellung von Analysen und Imagekampagnen  
 Durchführung von Wettbewerben und Service-Offensiven 

Merkmale / Umsetzung  Förderung nach kommunaler Richtlinie 
 50% private Mittel, 50% Städtebauförderungsmittel 
 Die Verwendung der Städtebauförderungsmittel ist auf investive 

oder investitionsvorbereitende Maßnahmen beschränkt 
 Über Verwendung entscheidet ein lokales Gremium bspw. der 

Altstadtbeirat 
Umsetzungszeitraum 2018 – 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

100.000 Gesamtvolumen 
50.000 öffentliche Förderung 
50.000 privater Anteil 
 
100.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 14 
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D Maßnahmen zur Aktivierung der Bürgerschaft, der 
Geschäftstreibenden und Begleitung der Stadterneuerung 
D 02 Altstadtverfügungsfond  
Projektart Beteiligungsprojekt, Förderprogramm 
Ausgangslage  Stärkung der Beteiligung am Stadterneuerungsprozess 

erforderlich 
 Fehlende Identifikation mit der Stadterneuerung 

Ziele  Aktivierung der Betroffenen 
 Teilhabe am Erneuerungsprozess 
 Förderung von Engagement von Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Akteuren innerhalb der Altstadt 
 Förderung von Durchführung von Workshops, Mittmachaktionen, 

Wettbewerben etc. zu Themenstellungen der Altstadt oder 
Imagekampagnen 

Merkmale / Umsetzung  Förderung nach kommunaler Richtlinie 
 Über Verwendung entscheidet ein zu bildendes Gremium unter 

Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt 
Umsetzungszeitraum 2018 – 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

100.000 Gesamtvolumen 
100.000 öffentliche Förderung 
 
 
100.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 17 
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D Maßnahmen zur Aktivierung der Bürgerschaft, der 
Geschäftstreibenden und Begleitung der Stadterneuerung 
D 03 Öffentlichkeitsarbeit und Baustellenmarketing  
Projektart Öffentlichkeitsarbeit 
Ausgangslage  Fehlende Identifikation mit dem Stadterneuerungsprozess 

 Keine durchgängige Öffentlichkeitsarbeit 
Ziele  Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 

 Teilhabe am Erneuerungsprozess 
 Information über Ziele und Projekte der Stadterneuerung 
 Information über Fortschritt und aktuellen Stand zu Bauprojekten 
 Durchführen von Aktionen zur Begleitung von Baumaßnahmen 

Merkmale / Umsetzung  Umsetzung erfolgt durch Kooperation von Stadtmarketing, 
Quartiersmanagement und Altstadtkoordination der 
Stadtverwaltung 

Umsetzungszeitraum 2017 – 2026 
Maßnahmenträger Stadt Warendorf 
Kostenschätzung  
- davon förderfähig 
- davon nicht förderfähig 
- in Gesamtkostenrahmen 
enthalten 

100.000 (10.000€ pro Jahr) 
100.000  
0 
 
100.000 

Förderprogramm Städtebauförderung; FRL 2008 Ziffer 17 
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